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Declaração do Escopo do Projeto 
Projeto de Implantação do CMMI-DEV L2 

1. Introdução 

A finalidade desta declaração do escopo é documentar os objetivos do projeto, as entregas e o trabalho 

necessário para produzir as entregas de tal modo que essas informações possam ser utilizadas para 

orientar o trabalho da equipe do projeto e também servir como uma base para futuras decisões. 

1.1. Definições, acrônimos e abreviações 

Para as definições ou termos, acrônimos e abreviações do projeto, consulte o Glossário do 

Projeto. 

1.2. Referências 

 Aceitação de Requisitos, disponível em 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/04b.Aceitação de Requisitos.xlsx  

 Cronograma do Projeto, disponível em 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/03b.Cronograma do Projeto.mpp 

 Declaração do Trabalho do Projeto, disponível em 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/01a.Declaração do Trabalho do Projeto.docx  

 Registro das Partes Interessadas, disponível em 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/02a.Registro das partes interessadas.xlsx 

 Requisitos do Projeto, disponível em 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/04a.Requisitos do Projeto.docx  

 Termo de Abertura do Projeto, disponível em 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/01.Termo de Abertura de Projeto.docx 

2. Descrição do escopo do produto 

A descrição do escopo do produto está contida no Termo de Abertura do Projeto. 

3. Entregas do projeto 

As entregas para este projeto são definidas abaixo: 

Nº Requisito Descrição do produto ou serviço Qtd. Categoria 

1 RF0001 Realização da avaliação SCAMPI para aderência do processo atual. 1 Serviço 

2 RF0001 Modelos dos processos atuais 4 Produto 

3 RF0001 Registro da confirmação do processo modelado 4 Produto 

4 
RF0001, 
RF0002 

Registros dos Indicadores de Implementação das Práticas (PIIs). Práticas 
Específicas do nível 2 de maturidade. 

56 Produto 

5 
RF0001, 
RF0002 

Registros dos Indicadores de Implementação das Práticas (PIIs). Práticas 
Genéricas do nível 2 de maturidade. 

10 Produto 

6 RF0001, Planilha de Consolidação de Dados 7 Produto 

http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/04b.Aceitação%20de%20Requisitos.xlsx
http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/03b.Cronograma%20do%20Projeto.mpp
http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/01a.Declaração%20do%20Trabalho%20do%20Projeto.docx
http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/02a.Registro%20das%20partes%20interessadas.xlsx
http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/04a.Requisitos%20do%20Projeto.docx
http://www.egovss.com.br/intra/sepg/P001/01.Termo%20de%20Abertura%20de%20Projeto.docx
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RF0002 

7 RF0003 Formar e institucionalizar o SEPG  1 Serviço 

8 RF0003 Implantação do sistema de diagramação: Microsoft Visio 2 Produto 

9 RF0003 Implantação do sistema de diagramação UML: Enterprise Architech 65 Produto 

10 RF0004 
Modelo da lista de critérios para seleção e distinção de fornecedores de 
requisitos do projeto e para a avaliação e aceitação dos requisitos, mais o 
resultado das análises em relação a estes critérios. 

1 Produto 

11 RF0004 Modelo de documento de aceitação e comprometimento com os requisitos 1 Produto 

12 RF0004 
Modelo de documento para realização de análise de impacto e de 
viabilidade dos requisitos 

1 Produto 

13 
RF0005, 
RF0006 

Sistema  de gestão de requisitos 1 Produto 

14 RF0007 
Modelo de documento para registro das inconsistências entre produtos de 
trabalho e requisitos 

1 Produto 

15 RF0008 Sistema de estimativas  1 Produto 

16 RF0008 Modelo de ciclo de vida padrão 1 Produto 

17 
RF0008, 
RF0009 

Implantação do servidor de dados: SQL Server 1 Produto 

18 
RF0008, 
RF0009, 
RF0010 

Implantação do servidor de compartilhamento e publicações: SharePoint 
Services 

1 Produto 

19 
RF0008, 
RF0009, 
RF0012 

Implantação do servidor de projetos: Project Server 1 Produto 

20 
RF0008, 
RF0012, 
RF0013 

Implantação de software cliente de planejamento e acompanhamento de 
projetos: Project Professional 

10 Produto 

21 
RF0008, 
RF0009, 
RF0012 

Implantação de software de planilha eletrônica: Microsoft Excel 65 Produto 

22 
RF0008, 
RF0010 

Sistema de registro de perfis dos recursos humanos 1 Produto 

23 

RF0008, 
RF0010, 
RF0011, 
RF0013, 
RF0018 

Implantação de software de processamento de textos: Microsoft Word 65 Produto 

24 
RF0009, 
RF0020 

Implantação do sistema de controle de versão: SVN Server 1 Produto 

25 
RF0009, 
RF0020 

Implantação do sistema de controle de versão: clientes 65 Produto 

26 
RF0009, 
RF0012 

Modelo de Plano de Projeto 1 Produto 

27 RF0010 Implantação do serviço de comunicação: Communications Server 1 Produto 

28 RF0010 Implantação dos clientes de comunicação: Communicator 65 Produto 

29 RF0012 Modelo de registro de acompanhamento do projeto 1 Produto 

30 RF0012 Modelo de atas de reunião e kick-off 1 Produto 

31 RF0013 Modelo de registro das ações corretivas do acompanhamento de projetos 1 Produto 

32 RF0014 Modelo contendo lista de tipos de aquisição e fornecedores 1 Produto 

33 RF0014 Modelo de documento para solicitação de materiais e serviços 1 Produto 

34 
RF0016, 
RF0017 

Mecanismo para coleta, armazenamento da medição e análise baseado no 
PSM 

1 Produto 

35 
RF0017, 
RF0019 

Implantação de sistema de apoio para análise de negócios e tomada de 
decisões (BI) 

1 Produto 

36 
RF0017, 
RF0019 

Disponibilização dos dados de acordo com os níveis de acesso e interesses 1 Serviço 

37 RF0018 
Mecanismo para coleta e armazenamento de dados da auditoria da 
qualidade 

1 Produto 

38 RF0018 Modelo de lições aprendidas 1 Produto 
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39 RF0019 
Mecanismo para manter os registros das avaliações, relatórios da garantia 
da qualidade e de estado de ações corretivas 

1 Produto 

40 RF0019 Sistema de controle e acompanhamento de solicitações de alteração 1 Produto 

41 RF0019 Adequações ao sistema de controle de versão 1 Serviço 

42 RF0023 Modelo de política organizacional 1 Produto 

43 RF0023 Realização de treinamentos 20 Serviço 

44 Todos Modelagem do processo de desenvolvimento de software 1 Produto 

45 Todos Especificação das atividades do processo de desenvolvimento de software 1 Produto 

46 Todos 
Especificação dos papéis e artefatos do processo de desenvolvimento de 
software 

1 Produto 

47 Todos Realizar avaliação SCAMPI, obter selo de comprovação para a maturidade 1 Serviço 

4. Exclusões do projeto 

As exclusões para este projeto são definidas abaixo: 

Nº Requisito Descrição do produto ou serviço Qtd. Categoria 

  Não aplicável até o momento   

5. Restrições 

As seguintes restrições são aplicáveis ao projeto: 

Categoria Descrição da restrição  

Escopo O escopo somente poderá ser reduzindo mediante aprovação da consultoria. 

Orçamento O orçamento do projeto é de R$ 350.000,00 

Recursos humanos A quantidade de recursos humanos poderá comprometer o projeto. 

Recursos humanos 
A disponibilidade dos recursos humanos poderá comprometer o projeto devido a alta 
demanda de serviços que os mesmos utilizam. 

Tecnologia As solicitações para o desenvolvimento de novos sistemas de apoio atrasarão o projeto. 

Tempo  O projeto tem o prazo de 2,5 anos para conclusão do projeto de implantação 

6. Premissas 

As seguintes premissas são aplicáveis ao projeto: 

 A disponibilidade de reservas orçamentárias é imediata; 

 A aceitação para a realização de treinamentos será aprovada; 

 A disponibilidade de recursos chaves para a realização de atividades essenciais é incerta; 

 O baixo interesse dos gerentes de unidades ao início do projeto afetará o seu desempenho; 

 A probabilidade da não aceitação das solicitações inerentes ao projeto por parte da alta 

administração é baixa; 

 O apoio do patrocinador e da assessoria técnica é certo; 

 A execução das atividades da consultoria serão produtivas e bastante contributivas e não 

provocarão atrasos;  

 A organização irá ser avaliada positivamente e irá obter o selo de qualificação. 

 

 


